
Avisierte Zeitschiene
Rollout Stufen 2 und 3 
“Antwortvorschläge” 



JULI

2

APRIL MAI JUNI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER

01.05. 
Geplantes 

Inkraft-
treten

Weisung

30.06
Abschluss 

Stufe 2

14.-16.04. 
HPR-Sitzung

Umsetzung und 
Test Rechte-Rollen-

Konzept neu 
einschl. 

Sondergenehm.

Last- und 
Performance-Test

Umsetzung und 
Test  der 

Weiterentwick-
lungen 

ZEITSCHIENE / MEILENSTEINE 2026

11.05. 
Avisierter 
Start der  

Befähigung 
Multiplikat.  

Stufe 2 

Beantragung und 
Genehmigung der 

neuen 
Benutzergruppe 
für MA Stufe 2

18.05.
Befähigung 
MA Team 1 

und Start 
Begleitphase

26.05.      
Start 

Befähigung 
übrige 

Teams.  
Stufe 2 

14.05
Feiertag

25.05
Feiertag

Beantragung und 
Genehmigung 

der neuen 
Benutzergruppe 
für MA Stufe 3

Planung und 
Organisation 

Stufe 3

06.07.
Start 

Befähigung 
MA Stufe 3

30.09.
Abschluss 

Stufe 3

Umsetzung Stufe 3

01.07.   
Avisierter 
Start der  

Befähigung 
Multiplikat.  

Stufe 3 
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